

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防震减灾专项资金

项目单位：郑州市防震减灾中心

主管部门：郑州市应急管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施主要内容为郑州市属地震监测台站的运转维护、地震资料采集传输和上报、地震预报预测相关书籍、图鉴资料收集学习、防震减灾知识宣传、地震应急指挥平台运转维护、地震应急演练、地震现场工作、地震灾害风险普查、《郑州市地震应急预案》修订、郑州市防震减灾“十四五”规划。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 125.70 | 125.70 | 59.12 | 47.03% |
| 政府预算资金 | 125.70 | 125.70 | 59.12 | 47.03% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------|-----------|
| 安排科学性 | 资金安排科学合理 | |
| 拨付合规性 | 按照规定进行资金拨付，合法合规 | |
| 使用规范性 | 按照规定进行资金使用，合法合规 | |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理坚持经常 | |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证郑州市属地震监测台站正常运行运转，地震资料采集传输和上报，为地震预测提供依

据，提升全民防震减灾意识和地震应急避险能力，充分发挥地震应急指挥平台作用，实施对全市抗震救灾的统一领导、指挥和协调，与河南省地震局地震应急指挥系统适时对接，便于全省抗震救灾的统一领导、指挥和行动，加强全市防震减灾系统工作人员的地震现场处置、地震移动平台使用学习，地震系统指挥平台的维护确正常运转，全面提高防震减灾系统工作人员业务素质。开展地震灾害风险普查项目，并编制全市地震应急预案及“十四五”防震减灾规划，显著提高地震应急反应能力和救援水平，推动地震应急救援体系可持续发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

保证郑州市属地震监测台站正常运行运转，地震资料采集传输和上报，为地震预测提供依据，提升全民防震减灾意识和地震应急避险能力，充分发挥地震应急指挥平台作用，实施对全市抗震救灾的统一领导、指挥和协调，与河南省地震局地震应急指挥系统适时对接，便于全省抗震救灾的统一领导、指挥和行动，加强全市防震减灾系统工作人员的地震现场处置、地震移动平台使用学习，地震系统指挥平台的维护确正常运转，全面提高防震减灾系统工作人员业务素质。开展地震灾害风险普查项目，并编制全市地震应急预案及“十四五”防震减灾规划，显著提高地震应急反应能力和救援水平，推动地震应急救援体系可持续发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防震减灾专项资金绩效自我评价结果为：总得分 94.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

地震灾害应急演练数；编制“十四五”防震减灾规划；项目内容完成率；地震应急预案修订；地震灾害预防知识知晓率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

地震灾害风险普查；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因疫情影响，节省开支，防震减灾宣传活动和应急物资购置暂缓，另因财政收回资金，地震应急预案修订和十四五防震减灾规划编制的费用未结清。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要充分考虑各种突发情况。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学细致，充分考虑突发情况，有预算的情况下要尽快执行，有变化的要及时调整预算。

3.对资金管理的建议

资金管理要贯穿项目实施全过程。

4.对项目管理的建议

项目管理中单位要统筹各处室，做好安排

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|-------|----|-----|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地震灾害应急演练数 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 地震灾害风险普查 | 完成 | 90% | 5 | 4.5 | 由于地震灾害风险普查工作专业性较强,数据质量要求高,按照现行试点单位的工作办法,我市地震灾害风险普查工作由各县区委托河南省地震局工程勘察研究院开展,目前普查数据最终成果尚未出来,下一步,督促尽快出成果。 |
| | | 编制“十四五”防震减灾规划 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 项目内容完成率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 地震应急预案修订 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震灾害预防知识知晓率 | ≥80% | 85% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | |